

Проект дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в дошкольных образовательных учреждениях Романовского муниципального района.

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение воспитательного процесса в ДОУ муниципалитета (0221 г.);

2-й этап – определение набора модулей программ воспитания в каждом ДОУ (декабрь 2020г.);

3-й этап- разработка проектов программ воспитания в каждом ДОУ(ноябрь 2020-апрель 2021г.);

4-й этап- нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОУ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнёрами (июнь 2021г.);

5-й этап – обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы, родительские комитеты.(июль 2021 г.);

6-й этап- разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 уч.год (август2021г.);

7-й этап- утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы.

| № п/п | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
|--|---|---------------|------------------|----------------|--|
| | Мероприятие | Результат | Сроки реализации | | |
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| Организационно – управленческое обеспечение | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Апрель 2021г. | Апрель 2021г | Директор МУ «МЦ» Романовского муниципального района Саратовской области Исупова Е.С. |
| 2 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Апрель 2021г. | Апрель 2021г. | Методист МУ «МЦ» Романовского муниципального района Саратовской Юшкова Е.В. |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------|---------------|---|
| 3 | Планирование совместной работы с социальными партнёрами | Предварительные переговоры | Апрель 2021г. | Апрель 2021г. | Директор МУ ДО «ДПиШ» р.п.Романовка Булдыгина Е.Н. |
| 4 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Май 2021г. | Июнь 2021г. | Руководители ДОУ |
| 5 | Изучение состояния воспитательного процесса | Аналитическая справка | июнь 2021г. | июнь 2021г. | Методисты МУ «МЦ» Романовского муниципального района Саратовской Масюкова С.Н., Юшкова Е.В. |
| 6 | Обсуждение программы воспитания с заведующими ДОУ | Протокол совещания заведующих | Июнь 2021 г. | Июнь 2021 г. | |
| 7 | Корректировка проекта | Проекты программ воспитания | Июнь 2021 г. | Июнь 2021 г. | |
| 8 | Разработка программ воспитания ДОУ | Локальные акты | Июнь 2021 г. | Июль 2021г. | Руководитель ДОУ |
| 9 | Подписание договоров с учреждениями культуры. Дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры. Дополнительного образования об организации совместной деятельности | Июль 2021г. | Август 2021г. | Директор МУ ДО «ДПиШ» р.п.Романовка Булдыгина Е.Н. Руководители ДОУ |
| 10 | Утверждение программ воспитания | Приказ об утверждении программ воспитания | Август 2021г. | Август 2021г. | Руководители ДОУ |
| 11 | Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах ДОУ | Ссылка на сайт | Август 2021г. | Август 2021г. | Руководители ДОУ Масюкова С.Н. |
| 12 | Разработка системы оценки планируемых результатов | Проект программы воспитания. Положение об учёте индивидуальных | Август 2021г. | Август 2021г. | Руководители ДОУ |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|--|------------------|
| | программы воспитания (через систему учёта индивидуальных достижений воспитанников, участие в проектной и исследовательской деятельности.) | особенностей достижений обучающихся. | | | |
| 13 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты | Справка (один раз в месяц) | | | Руководители ДОУ |