



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ № 127**

**от 9 сентября 2021 года**

**р.п. Романовка**

**Об организации подготовки и проведении  
государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и  
среднего общего образования на территории  
Романовского муниципального района  
в 2021/2022 учебном году**

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 30.08.2021 № 1480 «Об организации подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Романовского муниципального района Саратовской области в 2022 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Романовского муниципального района в 2021/2022 учебном году согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных организаций района в срок до 20 сентября 2021 года утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник**

**Л.А. Дедова**

С приказом ознакомлен:

**План-график  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования на территории  
Романовского муниципального района в 2021/2022 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
1.	<b>Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году</b>		
1.1.	Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2021 году	до 3 сентября 2021 года (исполнено)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
1.2.	Подведение итогов ГИА на совещании с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами (педсовет, ШМО, РМО), с родительской общественностью	до 30 сентября 2021 года	муниципальный координатор ГИА; образовательные организации; МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области
2.	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1.	Организация работы по подготовке к участию к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2022 году	сентябрь 2021 года – май 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
2.2.	Участие в методических семинарах СОИРО по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	в течение 2021/2022 учебного года	МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области, образовательные организации
2.3.	Организация работы районных и школьных предметных методических объединений по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (методические семинары, обмен опытом, мастер - классы учителей –предметников)	в течение 2021/2022 учебного года	МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области, образовательные организации

2.4.	Корректировка графика переподготовки /повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА	декабрь 2021 года	образовательные организации
2.5.	Проведение консультаций с руководителями образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА	до 1 декабря 2021 года	Инкина Е.И., главный специалист Управления образования администрации района
2.6.	Организационно-методическая помощь образовательным организациям, вошедшим в перечень с низкими образовательными результатами	в течение 2021/2022 учебного года	МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области, Управление образования администрации района
2.7.	Участие учителей-предметников ОО района в проблемных курсах, учебных и методических семинарах, мастер-классах учителей-предметников «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха»	в течение 2021/2022 учебного года	МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области; образовательные организации
2.8.	Участие в мероприятиях СОИРО по повышению качества образования и по вопросам подготовки к проведению ГИА (зональные «круглые столы», конференции, мастер-классы ведущих педагогов в режиме ВКС)	в течение 2021/2022 учебного года (по плану СОИРО)	МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области; образовательные организации
2.9	Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам)	в течение 2021/2022 учебного года (по плану СОИРО)	РМО; образовательные организации
2.10.	Организация участия обучающихся 9, 11 классов в консультациях ведущих экспертов предметных комиссий Саратовской области по вопросам подготовки к ГИА в 2022 году (в режиме ВКС)	в течение 2021/2022 учебного года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
2.11.	Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 классов (по приказу министерства образования Саратовской области)	22-27 ноября 2021 года, 14-19 марта 2022 года	муниципальный координатор РПР; образовательные организации муниципальный

			координатор ГИА
2.12.	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА	до 18 октября 2021 года	муниципальный координатор, образовательные организации
2.13.	Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА	до 11 октября 2021 года	образовательные организации
2.14.	Организация подготовки обучающихся к ГИА	постоянно в течение 2021/ 2022 учебного года	образовательные организации
2.15.	Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)	сентябрь – ноябрь 2021 года	образовательные организации
2.16.	Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку	сентябрь 2021 года – февраль 2022 года	образовательные организации
2.17.	Проведение диагностических срезов по учебным предметам с целью выявления уровня освоения образовательных программ, готовности обучающихся к ГИА	2021/ 2022 учебный год	образовательные организации
2.18.	Анализ результатов диагностики уровня готовности обучающихся к ГИА и принятие соответствующих управленческих решений	2021/ 2022 учебный год	образовательные организации
<b>3.</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</b>		
3.1.	Разработка проектов распоряжений администрации Романовского муниципального района Саратовской области		
3.1.1.	Разработка проекта распоряжения администрации Романовского муниципального района Саратовской области «О проведении ГИА в Романовском муниципальном районе в 2022 году»	февраль 2022 года	муниципальный координатор ГИА
3.2.	Разработка приказов Управления образования администрации района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году		
3.2.1.	О назначении муниципального координатора (школьного координатора) государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году	сентябрь 2021 года	главный специалист отдела образования Инкина Е. И., образовательные организации
3.2.2.	Об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА	сентябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА
3.2.3.	О разграничении видов работ по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного	октябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные

	общего и среднего общего образования		организации
3.2.4.	Об организации информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования	октябрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
3.2.5.	Об организации информирования участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования	октябрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
3.2.6.	Об организации регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021/2022 учебном году	октябрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
3.2.7.	Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2021/2022 учебном году	ноябрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор РПР, образовательные организации
3.2.8.	Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году	октябрь - ноябрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
3.2.9.	Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021/2022 учебном году	декабрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
3.2.10.	О назначении ответственного за передачу информации в РИС ГИА	октябрь – ноябрь	муниципальный координатор ГИА,

		2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	образовательные организации
3.2.11.	Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе»	октябрь, ноябрь 2021 года январь 2022 года (по приказу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
3.2.12.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году	ноябрь 2021 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
3.2.13.	О составе общественных наблюдателей за проведением итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 года, январь, апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА
3.2.14.	О составе общественных наблюдателей за проведением итогового собеседования по русскому языку	февраль, март, апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА
3.2.15.	Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году	апрель 2022 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
3.2.16.	Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации на территории Романовского муниципального района	февраль - март 2022 года (в соответствии с приказом министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
3.2.17.	О подготовке пункта проведения государственной итоговой аттестации по	апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА

	образовательным программам основного общего образования на территории Романовского муниципального района в 2022 году		
3.2.18.	Об утверждении схем транспортной доставки участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ, членов ГЭК и экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ	апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА
3.2.19.	О проведении совещаний со школьными координаторами по вопросам подготовки к ГИА, обучающих семинаров с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение 2021/2022 учебного года	муниципальный координатор ГИА
<b>4.</b>	<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>		
4.1.	Анализ финансовой потребности в организации ППЭ ГИА-9	ноябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ
4.2.	Составление сметы расходов на организацию и проведение ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 года	МУ «ЦБ» отдела образования администрации Романовского муниципального района Саратовской области
4.3.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	1 и 2 квартал 2022 года	МУ «ЦБ» отдела образования администрации Романовского муниципального района Саратовской области
<b>5.</b>	<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11</b>		
5.1.	Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году	1 раза в два месяца	муниципальный координатор ГИА
5.2.	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения	ноябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
5.3.	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА
5.4.	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	январь 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные

			организации
5.5.	Организация инструктажа граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА	ноябрь 2021 года – май 2022 года	муниципальный координатор ГИА
5.6.	Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ	февраль - апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА
5.7.	Организация участия в региональных обучающих семинарах руководителей ОО, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА, других лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководители ППЭ, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике и химии)	в течение 2021/2022 учебного года (в соответствии с Дорожной картой министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
5.8.	Консультации по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	в течение 2021/2022 учебного года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
<b>6.</b>	<b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>		
6.1.	Подготовка информационных писем Управления образования администрации района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
6.1.1.	О работе телефонов «горячей линии»	сентябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.	Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
6.2.1.	Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2021/2022 учебном году	сентябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.2.	Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов	до 15 сентября 2021 года до 1 ноября 2021 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.3.	Организация работы телефона «горячей линии»	сентябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.4.	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве руководителей ППЭ	октябрь-ноябрь 2021 года (по запросу министерства)	муниципальный координатор ГИА



		образования области)	
6.2.5.	Формирование состава комиссий по проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 года, январь, апрель 2022 года (по запросу МО СО)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.6.	Формирование состава комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году	ноябрь 2021 года (по запросу МО СО)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.7.	Подготовка предложений по местам расположения ППЭ для проведения ГИА-9	ноябрь 2021 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
6.2.8.	Подготовка предложений по местам расположения ППЭ для проведения ГИА -11 (по запросу МО СО)	ноябрь 2021 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
6.2.9.	Подготовка и направление в министерство образования области предложений по предварительному формированию схемы распределения участников ЕГЭ по обязательным предметам по ППЭ	ноябрь 2021 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
6.2.10.	Подготовка и направление в министерство образования области предложений по предварительному формированию схемы распределения участников ОГЭ по обязательным предметам по ППЭ	ноябрь 2021 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА
6.2.11.	Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения)	1 декабря 2021 года, 2 февраля, 4 мая 2022 года	муниципальный координатор ГИА, руководители образовательных учреждений
6.2.12.	Формирование предварительного списка работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов	декабрь 2021 года – январь 2022 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, руководители образовательных учреждений

6.2.13.	Формирование предварительного состава членов ГЭК	декабрь 2021 года – январь 2022 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, руководители образовательных учреждений
6.2.14.	Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку	9 февраля 2021 года, 9 марта, 16 мая 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.15.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА на территории Романовского района	октябрь 2021 года – апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.16	Рассмотрение на ПДС при Главе администрации Романовского муниципального района вопроса «О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Романовского муниципального района в 2022 году»	март 2022 года	начальник Управления образования администрации района, муниципальный координатор ГИА
6.2.17.	Рассмотрение на ПДС при Главе администрации Романовского муниципального района вопроса «Предварительные итоги ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Романовского муниципального района в 2022 году»	июль 2022 года	начальник Управления образования администрации района, муниципальный координатор ГИА
6.2.18.	Организация приёма заявлений на прохождение ГИА-11 и ГИА-9 по учебным предметам в установленные сроки	до 1 февраля 2022 года до 1 марта 2022 года	образовательные организации
6.2.19.	Формирование и направление в министерство образования области информации и пакета документов лиц, имеющих право на участие в ГИА в досрочный период	март 2022 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.20.	Формирование и направление в министерство образования области информации и пакета документов для рассмотрения вопроса о проведении ГИА для обучающихся с ОВЗ	январь-март 2022 года (по запросу министерства образования области)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации

6.2.21.	Проведение работы по информированию граждан, общественных организаций о приёме заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	декабрь 2021 года - май 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.22.	Организационное обеспечение работы общественных наблюдателей в ППЭ ОГЭ	май-июнь, сентябрь 2022 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.23.	Организационное обеспечение работы членов ГЭК – 9 в ППЭ ОГЭ	май-июнь, сентябрь 2022 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.24.	Разработка, согласование и утверждение схемы транспортной доставки участников ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ и обратно	март-апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.25.	Разработка схемы транспортной доставки членов ГЭК и экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ	апрель 2022 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.26.	Взаимодействие с Романовским РЭС, Саратовским филиалом ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» об обеспечении работы ППЭ в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, экзаменов	в течение 2021/2022 учебного года	муниципальный координатор ГИА
6.2.27.	Взаимодействия с ОП № 1 МО МВД России «Балашовский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА	апрель-сентябрь 2022 года	муниципальный координатор ГИА
6.2.28.	Взаимодействие с ГУЗ СО «Романовская районная больница» по обеспечению работы ППЭ, оказания первой медицинской помощи участникам ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	в течение 2021/2022 учебного года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.29.	Организация работы ППЭ ОГЭ: - организация видеонаблюдения в ППЭ; - создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - подготовка помещений ППЭ к проведению ГИА	февраль-май 2022 года	муниципальный координатор ГИА, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ
6.2.30.	Проведение ГИА-11 (в рамках полномочий)	по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	Управление образования администрации района, образовательные организации
6.2.31.	Проведение ГИА-9 (в рамках полномочий)	по расписанию, утверждённому	Управление образования

		приказом Минпросве- щения России и Рособрнадзора	администрации района, образовательные организации
6.2.32.	Рассмотрение на совещании с руководителями ОО вопроса о ходе подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	по плану Управления образования администрации района	начальник Управления образования, муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.33.	Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/2021 учебном году	1 раза в два месяца	муниципальный координатор ГИА
6.2.34.	Обеспечение приёма, регистрации и передачи в установленные сроки в региональные конфликтные комиссии апелляций от участников ЕГЭ и ОГЭ о несогласии с выставленными баллами	апрель-июль, сентябрь 2021 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.35.	Обеспечение работы РИС ГИА	в течение 2020/2021 учебного года (по графику ФЦТ)	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.36	Обеспечение информирования участников ГИА с результатами экзаменов в установленные сроки	в период проведения ГИА	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.37.	Приём заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период в 2021 году	август 2021 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
6.2.38.	Приём заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период в 2021 году	август 2021 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
<b>7.</b>	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>		
7.1.	Информационное наполнение сайтов Управления образования администрации, образовательных организаций в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА	постоянно	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.2.	Обеспечение работы телефона «горячей линии»	постоянно	муниципальный координатор ГИА

7.3.	Организация консультационной поддержки участников ГИА	постоянно	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.4.	Организация участия родителей в мероприятии «ЕГЭ с родителями»	февраль 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.5.	Обеспечение участия родителей выпускников в областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА	2021/2022 учебный год	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.6.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА	2021/2022 учебный год	образовательные организации
7.7.	Организация изучения нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса: муниципальный уровень - совещания с руководителями ОО, школьными координаторами, заседания РМО, семинары для педагогов; школьный уровень – заседания ШМО, педсовета; родительские собрания, классные часы	2021/2022 учебный год	муниципальный координатор ГИА, МУ «Методический центр» Романовского муниципального района Саратовской области; образовательные организации
7.8	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2022 году	2021/2022 учебный год	образовательные организации
7.9.	Размещение на сайте Управления образования администрации Романовского муниципального района Саратовской области, общеобразовательных организаций информации о ходе подготовки и проведении ГИА		
7.9.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	до 1 октября 2021 года; до 2 декабря 2021 года; до 4 марта 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.2.	О сроках проведения итогового сочинения (изложения)	до 17 октября 2021 года; до 19 декабря 2021 года; до 20 марта 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.3.	О сроках, местах и порядке информирования о	до 1 ноября	муниципальный

	результатах итогового сочинения (изложения)	2021 года; до 1 января 2022 года; до 4 апреля 2022 года	координатор ГИА, образовательные организации
7.9.4.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	до 1 декабря 2021 года	муниципальный координатор ГИА
7.9.5.	О сроках проведения ГИА-11	до 1 января 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.6.	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9	до 1 января 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.7.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11	до 21 февраля, до 25 апреля, до 2 августа 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.8.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	до 21 февраля, до 25 апреля, до 2 августа 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.9.	О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку	до 26 декабря 2021 года, до 23 января 2022 года, до 2 апреля 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.10.	О сроках проведения ГИА-9	до 1 февраля 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.11.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	до 20 марта, до 21 апреля, до 2 августа 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.12.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 20 марта, до 21 апреля, до 2 августа 2022 года	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.13.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	до 9 января, до 9 февраля,	муниципальный координатор ГИА, образовательные

		до 16 апреля 2022 года	организации
7.9.14.	Организация контроля размещения соответствующей информации по процедуре проведения ГИА в 2022 году на сайтах образовательных организаций	постоянно	муниципальный координатор ГИА, образовательные организации
7.9.15.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году	постоянно	образовательные организации
<b>8.</b>	<b>Мероприятия по обеспечению контроля деятельности образовательных организаций по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11</b>		
8.1.	Проведение контроля деятельности образовательных организаций района по организации подготовки обучающихся к ГИА-9 (тематические проверки)	2021/2022 учебный год	муниципальный координатор ГИА
8.2.	Проведение внутришкольного контроля	2021/2022 учебный год	образовательные организации